[bookmark: _GoBack]附件1
新乡医学院三全学院校史馆建设工作进度计划表

	序号
	工作项目
	责任部门
	配合部门
	具体工作内容
	时间

	1
	前期调研考察
	筹建办公室
	筹建领导小组、
筹建办公室
	完成考察学习、筹建方案制定工作
	2023年11月-2024年8月

	2
	召开校史馆筹建会议
	筹建办公室
	各单位
	成立校史馆筹建领导小组和工作小组，明确负责人及分工；研究通过校史资料征集公告；确定校史馆建设预算
	2024年11月

	3
	中期调研考察
	筹建办公室
	筹建领导小组、
筹建办公室
	完成兄弟院校校史梳理、校史馆建设的考察学习工作
	2024年10-11月

	4
	召开校史资料征集会议
	文案组
	各版块资料小组
	明确各部门资料收集负责人，根据任务分解表明确工作分工
	2024年11月

	5
	征集校史资料
	文案组
	各板块资料小组
	征集、整理各版块校史资料
	2024年12月
-2025年6月

	6
	校史梳理
	文案组
	档案馆、党委宣传部、
党委办公室
	梳理校史内容，整理学校大事记
	2024年12月-2025年6月

	7
	编制招标文件
	筹建办公室
	校园文化建设办公室、
招投标与集中采购部
	谨慎细致论证项目招标书和招标合同
	2025年3月-4月

	8
	设计招标
	各参标设计公司
	筹建办公室、
招投标与集中采购部
	邀请设计单位参与学校校史馆方案设计及方案竞标
	2025年5月-6月

	9
	确定设计施工单位及方案
	筹建办公室
	校园文化建设办公室、
筹建领导小组
	评选确定中标单位及设计方案
	2025年7月-10月

	10
	编写校史布展文案
	中标公司
	文案组、筹建办公室
	结合设计方案，编写校史布展文案
	2025年11月-2026年3月

	11
	编撰校史
	外部专家
	筹建办公室、文案组、各版块资料小组
	深入研究校史内容，梳理线索，挖掘亮点，编撰校史
	2025年11月-2026年3月

	12
	史料筛选、整理、编排工作
	文案组
	各板块资料小组
	按时、保质保量完成对史料的筛选、整理和编排工作
	2025年11月-2026年3月

	13
	施工单位进场施工
	筹建办公室
	校园文化建设办公室、
基建部
	审核监督施工进程及质量
	2026年3月-5月

	14
	进入布展阶段
	筹建办公室
	文案组、各板块资料小组、校园文化建设办公室
	配合及督察校史馆布展工作
	2026年5月-8月

	15
	竣工验收
	筹建办公室或工程监理
	纪检监察审计部、
资产管理部
	验收校史馆建设工程质量
	2026年9月




